



Comisión Temporal del Programa de
Resultados Electorales Preliminares del
Estado de Tabasco, 2020-2021.

Implementación y operación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares del
Estado de Tabasco, para el Proceso Electoral
2020-2021.

CRONOGRAMA PREPET.

30-10-2020



Cronograma PREPET

Contenido

Introducción 3
Actividades a realizar de conformidad con la normatividad electoral. 4
Calendario Gráfico de Actividades 15



Cronograma PREPET

Introducción

Derivado de la modificación al Reglamento de Elecciones (RE) aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante Acuerdo INE/CG164/2020 de fecha 8 de julio de 2020 y de conformidad con lo establecido en el artículo 338, numeral 4 del RE, la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación (UNITIC) de éste Instituto, es la instancia responsable de diseñar, operar y elaborar un plan de trabajo para llevar a cabo el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), donde se contemplen los requisitos mínimos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE); el cual deberá ser revisado previamente por quienes integren el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares del estado de Tabasco (COTAPREPET).

En tal razón, esta Comisión Temporal en concordancia con los tiempos establecidos por la normatividad electoral general y local, presenta este cronograma, no sin antes referir como está plasmado en el mismo, que previo a la integración e instalación de esta Comisión Temporal, el Consejo Estatal y en lo particular la Instancia designada, la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación (UNITIC), realizaron algunas actividades.

Finalmente, es de señalar, que en el apartado "Período o fecha de ejecución" del cronograma, la referencia a "inicio", implica la temporalidad en que debe comenzar la actividad y está dada por días, semanas y mes, en el entendido de que durante el proceso electoral todos las horas y días son hábiles y en consecuencia se habla de días naturales y la semana se entiende de siete días; por su parte la alusión a "término", es el último día para concluir la actividad o entregar algún documento. Cuando el "inicio" está dado en semana o mes, quiere decir, que la acción puede comenzar cualquier día que esté dentro de la semana o mes; en cambio, el "término", es día final.



Cronograma PREPET

**Actividades a realizar de conformidad con la
normatividad electoral.**

Septiembre 2020

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
Septiembre	1	Acuerdo por el que se designa o ratifica la instancia interna responsable de coordinar el PREP.	Acuerdo	15 días antes	6 de septiembre		Consejo Estatal

Octubre 2020

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
Octubre	2	Informe del mes de septiembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	Informe	1 semana antes	5 de octubre		UNITIC
	3	Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP.	Proyecto de Acuerdo	45 días antes	6 de octubre		Comisión Temporal del PREPET UNITIC

Noviembre 2020



Cronograma PREPET

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
Noviembre	4	Informe del mes de octubre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	Informe	1 semana antes	5 de noviembre		UNITIC
	5	Versión Final del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREPET.	Acuerdo	30 días antes	6 de noviembre		UNITIC
	6	Plan de trabajo y Calendario de sesiones del Comité Técnico Asesor del PREPET	Plan de Trabajo y Calendario	3 semanas antes	11 de noviembre		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	7	Inicio de Trabajos de elaboración del PTO		2 semanas antes	30 noviembre		UNITIC
	8	Inicio de trabajos de generación de la interfaz del prototipo del sitio de publicación del PREP.	----	2 semanas antes	30 noviembre		UNITIC
	9	Inicio de trabajos relacionados con la identificación y selección de los candidatos a ente auditor	-----	2 semanas antes	30 noviembre		Comisión Temporal del PREPET UNITIC

Diciembre 2020

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
Diciembre	10	Informe del mes de noviembre sobre el avance	Informe	1 semana antes	5 de diciembre		UNITIC



Cronograma PREPET

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
		en la implementación y operación del PREP.					
	11	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo	Proyecto de Acuerdo	45 días antes	6 de diciembre		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	12	Documento por el que se determina que la implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL, o con apoyo de un tercero.	Documento	1 semana antes	6 de diciembre		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	13	Inicio de los trabajos relacionados con la instalación y habilitación de los CATD y CCV, considerando los recursos materiales e infraestructura necesarios	-----	3 semanas antes	31 de diciembre		UNITIC

Enero 2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
Enero	14	Informe del mes de diciembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	Informe	1 semana antes	5 de enero		UNITIC
	15	Primer estimado de la cantidad de Actas PREP que se	Primer Estimado	15 días antes	6 de enero		DEOECC UNITIC



Cronograma PREPET

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
		prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.					
	16	Proyecto de prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREPET.	Proyecto de Prototipo Navegable	45 días antes	6 de enero		UNITIC
	17	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD, y en su caso CCV, y por el que se instruye su instalación y habilitación.	Proyecto de Acuerdo	45 días antes	6 de enero		Comisión Temporal del PREPET DEOEEC UNITIC
	18	Proyecto de Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREPET en los CATD y en su caso, CCV.	Proyecto de Acuerdo	30 días antes	6 de enero		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	19	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo.	Acuerdo	30 días antes	6 de enero		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	20	Listado del o los candidatos a entes auditores, así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.	Listado	1 semana antes	6 de enero		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	21	Inicio de los trabajos de elaboración de los	-----	3 semanas antes	25 enero		UNITIC



Cronograma PREPET

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
		proyectos de planes de seguridad y continuidad del PREP					

Febrero 2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
Febrero	22	Informe del mes de enero sobre el avance en la implementación y operación del PREPET.	Informe	1 semana antes	5 de febrero		UNITIC
	23	Segundo Estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como su relación de casillas a las que pertenecen.	Segundo Estimado	15 días antes	6 de febrero		DEOEEC UNITIC
	24	Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor, así como su anexo técnico.	Proyecto de instrumento jurídico y anexo técnico	30 días antes	6 de febrero		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	25	Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación y operación del PREP, así como su anexo técnico.	Instrumento jurídico y anexo técnico	30 días antes	6 de febrero		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	26	Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP	Prototipo Navegable	30 días antes	6 de febrero		UNITIC



Cronograma PREPET

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
		(Versión mostrada al COTAPREP).					
	27	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD, y en su caso CCV, y por el que se instruye su instalación y habilitación.	Acuerdo	30 días antes	6 de febrero		UNITIC Comisión Temporal del PREPET
	28	Versión Final del Acuerdo por el que se instruye a los Consejos para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y CCV.	Acuerdo	30 días antes	6 de febrero		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	29	Documento por el cual se informa la designación del ente auditor acompañado del documento por el que el ente auditor formalizó la aceptación de su designación.	Documentos	15 días antes	6 de febrero		Comisión Temporal del PREPET UNITIC

Marzo 2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
Marzo	30	Informe del mes de febrero sobre el avance en la implementación y operación del PREPET.	Informe	1 semana antes	5 de marzo		UNITIC
	31	Proyecto de los Planes de Seguridad y Continuidad.	Proyecto de Planes	45 días antes	6 de marzo		UNITIC



Cronograma PREPET

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
	32	Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor, así como su anexo técnico.	Instrumento Jurídico y Anexo Técnico	30 días antes	6 de marzo		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	33	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares.	Proyecto de Acuerdo	15 días antes	23 de marzo		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	34	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).	Proyecto de Acuerdo	15 días antes	23 de marzo		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	35	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).	Proyecto de Acuerdo	15 días antes	23 de marzo		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	36	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.	Proyecto de Acuerdo	15 días antes	23 de marzo		Comisión Temporal del PREPET UNITIC

Abril 2021



Cronograma PREPET

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
Abril	37	Informe del mes de marzo sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	Informe	1 semana antes	5 de abril		UNITIC
	38	Versión Final de los Planes de Seguridad y Continuidad.	Planes	30 días antes	6 de abril		UNITIC
	39	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares.	Acuerdo	15 días antes	6 de abril		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	40	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).	Acuerdo	15 días antes	6 de abril		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	41	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).	Acuerdo	15 días antes	6 de abril		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	42	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.	Acuerdo	15 días antes	6 de abril		Comisión Temporal del PREPET UNITIC



Cronograma PREPET

Mayo 2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
Mayo	43	Informe del mes de abril sobre el avance en la implementación y operación del PREPET.	Informe	1 semana antes	5 de mayo		UNITIC
	44	La dirección electrónica del prototipo navegable que se utilizará durante a ejecución de los simulacros del PREPET.	Dirección electrónica		13 de mayo		UNITIC

Simulacros	Fecha
Primero	16 de mayo
Segundo	23 de mayo
Tercero	30 de mayo



Junio 2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
Junio	45	Informe del mes de mayo sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	Informe	1 semana antes	5 de junio		UNITIC
	46	Instrumento jurídico celebrado con motivo de la convocatoria o invitación directa a difusores del PREPET, siempre y cuando se tengan difusores oficiales, en caso contrario, el documento por el cual se informa que "El OPL" será el único que publique los resultados electorales preliminares.	Instrumento Jurídico	75 días antes	5 de junio		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	47	Lista de los difusores oficiales y direcciones electrónicas (En su caso).	Lista	1 semana antes	5 de junio		Comisión Temporal del PREPET





Cronograma PREPET

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
							UNITIC
	48	La dirección electrónica de publicación de la operación del PREPET.	Dirección electrónica	1 semana antes	5 de junio		UNITIC
	49	Estimado Final de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.	Estimado Final	15 días antes	5 de junio		DEOEEC UNITIC
	50	Informe General del desempeño en todos los simulacros.	Informe General	1 mes antes	6 de junio		UNITIC
	51	El Acta circunstanciada del cierre de la publicación del PREP.	Acta	1 semana antes	12 de junio		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	52	Informe Final del Comité Técnico Asesor del PREP.	Informe Final	45 días antes	30 de junio		COTAPREPET

Julio 2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
Julio	53	Informes Final y de evaluación de la operación emitidos por el ente auditor.	Informes	1 mes antes	7 de julio		ENTE AUDITOR
	54	Constancia de los actos que deben ser atestiguados por un tercero con fe pública, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 13, Lineamientos del PREP.	Constancia	1 mes antes	7 de julio		SECRETARÍA EJECUTIVA
	55	Informe final del PREP (el informe deberá considerar lo dispuesto por el lineamiento 33, numeral 27, del Anexo	Informe Final	30 días antes	7 de julio		UNITIC COTAPREPET



Cronograma PREPET

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
		13, Lineamientos del PREP del Reglamento de Elecciones).					

49



Cronograma PREPET

Calendario Gráfico de Actividades

Núm.	Actividad	Entregable	S	O	N	D	E	F	MZ	A	MY	JN	JL	Fecha límite
1	Acuerdo por el que se designa o ratifica la instancia interna responsable de coordinar el PREP	Acuerdo												6/sep/2020
2	Informe del mes de septiembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	Informe												5/oct/2020
3	Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP	Proyecto de Acuerdo												6/oct/2020
4	Informe del mes de octubre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	Informe												5/nov/2020
5	Versión Final del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP	Acuerdo												6/nov/2020
6	Plan de trabajo y Calendario de sesiones del Comité Técnico Asesor del PREP	Plan de Trabajo y Calendario												11/nov/2020
7	Inicio de trabajos de elaboración del PTO	---												30/nov/2020
8	Inicio de trabajos de generación del interfaz del prototipo del sitio PREPET	---												30/nov/2020
9	Inicio de los trabajos relacionados con identificación y selección de los candidatos a ente auditor	---												30/nov/2020
10	Informe del mes de noviembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	Informe												5/dic/2020
11	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo	Proyecto de Acuerdo												6/dic/2020
12	Documento por el que se determina que la implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL, o con apoyo de un tercero.	Documento												6/dic/2020
13	Inicio de trabajo de los trabajos relacionados con la instalación de los CATD y CCV	---												31/dic/2020
14	Informe del mes de diciembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	Informe												5/ene/2021
15	Primer estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.	Primer Estimado												6/ene/2021
16	Proyecto de prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP.	Proyecto de Prototipo Navegable												6/ene/2021
17	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD, y en su caso CCV, y por el que se instruye su instalación y habilitación.	Proyecto de Acuerdo												6/ene/2021
18	Proyecto de Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales, para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV.	Proyecto de Acuerdo												6/ene/2021
19	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo.	Acuerdo												6/ene/2021
20	Listado del o los candidatos a entes auditores, así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías	Listado												6/ene/2021
21	Inicio de los trabajos de elaboración de los proyectos de planes de seguridad y continuidad del PREPET	---												25/ene/2021
22	Informe del mes de enero sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	Informe												5/feb/2021
23	Segundo Estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como su relación de casillas a las que pertenecen.	Segundo Estimado												6/feb/2021
24	Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor, así como su anexo técnico.	Proyecto de instrumento jurídico y anexo técnico												6/feb/2021
25	Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la	Instrumento jurídico y Anexo Técnico												6/feb/2021



**Programa de Resultados Electorales Preliminares del
Estado de Tabasco 2020-2021**
Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales
Preliminares del Estado de Tabasco 2020-2021

**PREP
2021 TAB**

Cronograma PREPET

Núm.	Actividad	Entregable	S	O	N	D	E	F	MZ	A	MY	JN	JL	Fecha límite
	implementación y operación del PREP, así como su anexo técnico.													
26	Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP (Versión mostrada al COTAPREP)	Prototipo Navegable												6/feb/2021
27	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD, y en su caso CCV, y por el que se instruye su instalación y habilitación	Acuerdo												6/feb/2021
28	Versión Final del Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales, para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV	Acuerdo												6/feb/2021
29	Documento por el cual se informa la designación del ente auditor acompañado del documento por el que el ente auditor formalizó la aceptación de su designación.	Documentos												6/feb/2021
30	Informe del mes de febrero sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	Informe												5/mar/2021
31	Proyecto de los Planes de Seguridad y Continuidad	Proyecto de Planes												6/mar/2021
32	Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor, así como su anexo técnico.	Instrumento Jurídico												6/mar/2021
33	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares.	Proyecto de Acuerdo												23/mar/2021
34	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora)	Proyecto de Acuerdo												23/mar/2021
35	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora)	Proyecto de Acuerdo												23/mar/2021
36	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.	Proyecto de Acuerdo												23/mar/2021
37	Informe del mes de marzo sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	Informe												5/abr/2021
38	Versión Final de los Planes de Seguridad y Continuidad	Planes												6/abr/2021
39	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares.	Acuerdo												6/abr/2021
40	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora)	Acuerdo												6/abr/2021
41	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora)	Acuerdo												6/abr/2021
42	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.	Acuerdo												6/abr/2021
43	Informe del mes de abril sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	Informe												5/mayo/2021
44	La dirección electrónica del prototipo navegable que se utilizará durante la ejecución de los simulacros del PREP.	Dirección electrónica												13/mayo/2021
45	Informe del mes de mayo sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	Informe												5/jun/2021



**Programa de Resultados Electorales Preliminares del
Estado de Tabasco 2020-2021**
Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales
Preliminares del Estado de Tabasco 2020-2021

PREP
2021 TAB

Cronograma PREPET

Núm.	Actividad	Entregable	S	O	N	D	E	F	MZ	A	MY	JN	JL	Fecha límite
46	Instrumento jurídico celebrado con motivo de la convocatoria o invitación directa a difusores del PREP, siempre y cuando se tengan difusores oficiales, en caso contrario, el documento por el cual se informa que "El OPL" será el único que publique los resultados electorales preliminares.	Instrumento Jurídico												5/jun/2021
47	Lista de los difusores oficiales y direcciones electrónicas (En su caso).	Lista												5/jun/2021
48	La dirección electrónica de publicación de la operación del PREP.	Dirección electrónica												5/jun/2021
49	Estimado Final de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.	Estimado Final												5/jun/2021
50	Informe General del desempeño en todos los simulacros.	Informe General												6/jun/2021
51	El Acta circunstanciada del cierre de la publicación del PREP.	Acta												12/jun/2021
52	Informe Final del Comité Técnico Asesor del PREP.	Informe Final												30/jun/2021
53	Informes Final y de evaluación de la operación emitidos por el ente auditor.	Informes												7/jul/2021
54	Constancia de los actos que deben ser atestiguados por un tercero con fe pública, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 13, Lineamientos del PREP.	Constancia												7/jul/2021
55	Informe final del PREP (el informe deberá considerar lo dispuesto por el lineamiento 33, numeral 27, del Anexo 13, Lineamientos del PREP del Reglamento de Elecciones).	Informe Final												7/jul/2021

M

X