



Plan de Trabajo

(Actualización del Reglamento de Elecciones de enero de 2021)

Implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco

Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco

TABASCO

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación



25-01-2021

Contenido

<i>Introducción</i>	<i>3</i>
<i>Presentación.....</i>	<i>3</i>
<i>Marco jurídico en materia del PREP.....</i>	<i>4</i>
<i>Designación de la Instancia Interna.....</i>	<i>5</i>
<i>Acerca de la UNITIC.....</i>	<i>5</i>
<i>Comisión Temporal del PREPET</i>	<i>6</i>
<i>Estructura organizacional</i>	<i>6</i>
<i>Misión 2021.....</i>	<i>7</i>
<i>Visión</i>	<i>7</i>
<i>Objetivos</i>	<i>7</i>
<i>Cronograma de Actividades del PREPET</i>	<i>9</i>
<i>Calendario Gráfico de Actividades.....</i>	<i>23</i>
<i>Sitio web del PREPET.....</i>	<i>27</i>



Introducción

Derivado de la modificación al Reglamento de Elecciones (RE) aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante Acuerdo INE/CG164/2020 de fecha 8 de julio de 2020 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 338, numeral 4 del RE, la instancia interna elaboró el presente plan de trabajo para la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco (PREPET), que contempla los requisitos mínimos establecidos por el INE, mismo que fue revisado por los integrantes del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares del estado de Tabasco (COTAPREPET).

El presente plan de trabajo servirá para conocer los alcances y detalles del PREPET que se requiere ejecutar durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Este documento incluye objetivos, estrategias y la calendarización de avances en el desarrollo e implementación, entre otra información, la cual servirá para la consideración de los aspectos principales que constituyen los componentes indispensables del PREPET, servirá también para que finalmente se puedan establecer los recursos técnicos y humanos necesarios para la materialización de este proyecto.

Presentación

Este documento se sustenta en la experiencia adquirida por las áreas tanto electorales como administrativas del Instituto en los temas relacionados con los resultados electorales preliminares, así como los avances que hasta el momento se tienen en el desarrollo e implementación del PREPET. El desarrollo del mismo constituye no sólo un esfuerzo por poner la tecnología al servicio de la acción política, es mucho más que eso: es un instrumento que como institución y autoridad electoral creamos y aplicamos con la intención de dar certeza a los resultados electorales.

Aunado a la intención de brindar a los ciudadanos información pronta y confiable, tenemos el mandato constitucional y la obligación establecida en la Ley Electoral de dar certeza a los procesos electorales, por lo que el PREPET es fundamental en ese sentido, y debiendo contar con la participación de los integrantes del Consejo Estatal, consejeros

y representantes de partidos políticos, los cuales a través de sus aportaciones, conllevan a la iniciativa de desarrollar de forma propia este sistema.

El desarrollo del PREPET continuará con el objetivo de lograr el cumplimiento de lo establecido en la normatividad local y nacional, de mantener la eficiencia lograda en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y de aumentar la cobertura de PREP-Casilla.

El reto principal será la operación del PREPET ante un posible escenario de continuidad de las condiciones de prevención y sana distancia planteados ante la pandemia de COVID-19.

Un reto operativo será modificar el actual sistema informático para adecuarse al decreto actual que desincorpora los anteriores consejos electorales municipales.

Marco jurídico en materia del PREP

1. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco 2014, artículos 115, 117, 173, 246 y 256.
2. El veintiséis de junio de dos mil veinte, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, Época 7ª. Extraordinario, edición número 167, el Decreto 202, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Electoral. Mediante la reforma mencionada, el Poder Legislativo determinó suprimir a los Consejos Electorales Municipales como órganos desconcentrados del Instituto Electoral, asignándose las facultades y atribuciones que correspondían a las autoridades municipales mencionadas, a los Consejos Electorales Distritales. Asimismo, en el artículo 127 de la Ley Electoral, se estableció que los Consejos Electorales Distritales serán integrados por un consejero o consejera Presidente, que fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo, seis Consejerías Electorales, las Consejerías Representantes de los Partidos Políticos, así como los Vocales Secretario, de Organización Electoral y Educación Cívica, quienes concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto
3. Reglamento de Elecciones INE 2020. Artículos del 336 al 354
4. Anexo 13 del Reglamento de Elecciones INE
5. Acuerdo INE/CG803/2016 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS



- LINEAMIENTOS PARA REGULAR LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EN FORMATOS Y BASES DE DATOS HOMOGÉNEOS QUE PERMITAN SU INCORPORACIÓN A LA REDINE
6. Anexo 18.5 del Reglamento de Elecciones INE. Tablas de información relacionadas con los resultados del PREP.

Designación de la Instancia Interna

El Consejo Estatal del IEPCT aprobó con fecha 27 de mayo de 2020 mediante el acuerdo CE/2020/016 que la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación será la instancia que implementará y operará el Programa de Resultados Electorales Preliminares del estado de Tabasco 2020-2021.

Se menciona en el acuerdo en el punto 10 de los antecedentes lo siguiente:

“...Que derivado de las circunstancias que han sido mencionadas en los puntos que anteceden, con base en la experiencia adquirida durante los procesos electorales extraordinario 2015-2016 y ordinario 2017-2018, se determina que la atribución que corresponde al Insituto Electoral, conforme a lo dispuesto por los artículos 115, numeral 1, fracción XXVII y 338, numeral 3 del reglamento de Elecciones, de implementar y operar el PREPET, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, se ejercerá a través de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación del propio instituto (UNITIC), dependiente de la Secretaría Ejecutiva, por considerarse que es la instancia que da certeza al cumplimiento de las reglas, lineamientos, criterios y formatos emitidos por el INE, pues en todo momento el desarrollo del proyecto se ajustará a lo establecido en el Reglamento de Elecciones y lineamientos que para tal efecto sean emitidos por la autoridad admnistrativa electoral nacional”.

Acerca de la UNITIC

La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación (UNITIC) es el área responsable de proporcionar, brindar y dar apoyo al IEPCT, relacionado con las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Comisión Temporal del PREPET

El ocho de octubre de 2020, el Consejo Estatal señaló en el considerando número 12, en el acuerdo CE/2020/043 que:

... “en virtud de la importancia que reviste el desarrollo y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares de Estado de Tabasco, conforme lo disponen los artículos 115, numeral 1, fracción XXVII de la Ley Electoral y 338, numeral 3, del Reglamento de Elecciones, este Consejo Estatal considera pertinente integrar una comisión responsable del seguimiento, implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco, que se sujete a las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para efecto emitió el INE a través del Reglamento de Elecciones.

En ese sentido, es indispensable que se constituya la Comisión Temporal que estará encargada de coordinar el desarrollo de las actividades del citado programa, con el fin de cumplir en tiempo y forma con las actividades y formalidades establecidas para ello en el Reglamento de Elecciones”.

Por lo anterior el Consejo Estatal aprobó en el acuerdo antes mencionado en su punto número 13 la conformación de la conformación de todas las comisiones temporales, entre ellas la relacionada con el PREPET:

COMISIÓN TEMPORAL DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL ESTADO DE TABASCO	
Presidencia	Mtro. Juan Correa López
Integrante	Lic. Hernán González Sala
Integrante	Lic. María Elvia Magaña Sandoval

Estructura organizacional





Misión 2021

“Desarrollar y ejecutar íntegramente el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, de forma eficaz, eficiente y confiable, acorde a la normatividad vigente establecida por el Instituto Nacional Electoral, permitiendo brindar resultados electorales y tendencia de los mismos a los Partidos Políticos, Candidatos Independientes, electores, instancias electorales y ciudadanía en general con certeza y oportunidad”.

Visión

“Contar con un Programa de Resultados Electorales Preliminares, propio del IEPCT, con identidad, compatibilidad con las bases de datos del INE y cuyo diseño e implementación permitan el uso eficiente de los recursos humanos y materiales con que cuenta el propio Instituto, tendiendo en el mediano plazo a la certificación de sus procesos”.

Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, con recursos humanos, infraestructura, programación, operación, logística y servicios que requiere para que nuestra institución logre su desarrollo y ejecución con la mayor autonomía posible, cumpliendo con la normatividad y legislación actual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Se establecen objetivos específicos los cuales serán cuantificables, limitados en tiempo, que cuenten con indicadores que permitan su verificación:

1. Ofrecer toda la información almacenada en la base de datos del sistema a través de un conjunto de reportes que facilite la interpretación de los datos por medio de

- gráficas, desgloses, etc., con la capacidad de ser procesados en diferentes formatos como los de PDF, Excel y CSV.
2. Contar con una interfaz web responsiva que se ajuste a las dimensiones de las pantallas de los equipos sobre el cual se visualizaría el sistema, además de ser funcional en la mayoría de los navegadores web más populares.
 3. Desarrollar el sistema aplicando técnicas y modelos de diseño, desarrollo e implementación que coadyuben a una posible certificación en el futuro.
 4. Proporcionar una publicación funcional de los resultados electorales preliminares independientemente del dispositivo de cómputo que se emplee, tanto computadoras como dispositivos móviles.
 5. Proveer a los ciudadanos un sistema confiable, completamente auditable que garantice la integridad y protección de la información del PREP, garantizando a la ciudadanía que su voto emitido el día de la Jornada Electoral es transmitido de manera consistente, segura y protegida.
 6. Contar con los recursos humanos capacitados y necesarios para el desarrollo del proyecto.

ESTRATEGIAS

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se propone que las áreas internas y externas relacionadas con el PREPET contribuyan en las siguientes estrategias:

1. Crear equipos de colaboración con personal del IEPCT que conozca y maneje los conceptos y reformas aplicadas a las leyes electorales implicadas en el desarrollo del PREPET
2. Impartir cursos temáticos para la capacitación: Introducción al OPLE, Proceso Técnico Operativo, PREP Casilla y los que se requieran para el reforzamiento en la operación eficiente del PREPET, lo anterior como resultado de la evaluación de los temas básicos.
3. Crear lazos de comunicación entre organismos públicos locales que permita compartir ideas y recursos sobre el diseño, estructura, manejo y procedimientos de los desarrollos propios de sus sistemas.
4. Reutilizar procesos e ideologías comunes aplicados en versiones anteriores del PREPET.
5. Emplear tecnologías de información y comunicación acordes a la problemática actual.
6. Establecer políticas internas para diseñar bases de datos, interfaces de sistemas y flujos de información compatibles con los empleados por el Instituto Nacional Electoral.

Cronograma de Actividades del PREPET

Septiembre 2020

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
Septiembre	1	Acuerdo por el que se designa o ratifica la instancia interna responsable de coordinar el PREP	Acuerdo	15 días antes	6 septiembre		Consejo Estatal

Octubre 2020

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
Octubre	2	Informe al INE del mes de septiembre sobre el avance en la implementación y operación del PREPET	Informe	1 octubre	5 octubre		UNITIC
	3	Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREPET	Proyecto de Acuerdo	45 días antes	6 octubre		Comisión Temporal del PREPET

Noviembre 2020

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
Noviembre	4	Informe al INE del mes de octubre sobre el avance en la	Informe	1 noviembre	5 noviembre		UNITIC

Plan de Trabajo revisado por el COTAPREPET

Presentación
25-01-2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
		implementación y operación del PREPET					
	5	Versión Final del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREPET	Acuerdo	30 días antes	6 noviembre		UNITIC
	6	Primera Sesión Ordinaria del COTAPREPET: Plan de trabajo y Calendario de sesiones.	Acta de la Primera Sesión Ordinaria, Plan de Trabajo y Calendario de sesiones	---	11 noviembre		Comisión Temporal del PREPET y COTAPREPET
	7	Reunión con Representaciones de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes acreditados ante la Comisión Temporal del PREPET	Acta de la reunión de trabajo	---	11 noviembre		Comisión Temporal del PREPET y COTAPREPET
	8	Inicio de Trabajos de elaboración del Proceso técnico operativo	---	15 noviembre	30 noviembre		UNITIC
	9	Inicio de trabajos de generación de la interfaz del prototipo del sitio de publicación del PREPET	---	15 noviembre	30 noviembre		UNITIC
	10	Inicio de trabajos relacionados con la identificación y selección de los candidatos a ente auditor	-----	15 noviembre	30 noviembre		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	11	Inicio de los recorridos para determinar la ubicación del área PREPET en los Consejos Electorales Distritales	-----	1 noviembre	...		Comisión Temporal del PREPET

Diciembre 2020

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
Diciembre	12	Informe al INE del mes de noviembre sobre el avance en la implementación y operación del PREPET	Informe	1 diciembre	5 diciembre		UNITIC
	13	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo	Proyecto de Acuerdo	45 días antes	6 diciembre		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	14	Documento por el que se determina que la implementación y operación del PREPET la realizará únicamente el OPL, o con apoyo de un tercero	Documento	1 diciembre	6 diciembre		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	15	Segunda Sesión Ordinaria COTAPREPET	Acta de la Sesión Ordinaria	---	14 diciembre		COTAPREPET
	16	Reunión con Representaciones de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes acreditados ante la Comisión Temporal del PREPET	Acta de la reunión de trabajo	---	18 diciembre		Comisión Temporal del PREPET y COTAPREPET
	17	Conclusión de los recorridos para determinar la ubicación del área PREPET en los Consejos Electorales Distritales	----	---	15 diciembre		Comisión Temporal del PREPET
	18	Inicio de los trabajos relacionados con la instalación y habilitación de	----	16 diciembre	---		UNITIC

Plan de Trabajo revisado por el COTAPREPET

Presentación
25-01-2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
		los CATD y CCV, considerando los recursos materiales e infraestructura necesarios					

Enero 2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
Enero	19	Informe al INE del mes de diciembre sobre el avance en la implementación y operación del PREPET	Informe	1 enero	5 enero		UNITIC
	20	Primer estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen	Primer Estimado	15 días antes	6 de enero		DEOEEC UNITIC
	21	Proyecto de prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREPET	Proyecto de Prototipo Navegable	45 días antes	6 de enero		UNITIC
	22	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD , y en su caso CCV , por el que se instruye su instalación y habilitación	Proyecto de Acuerdo	45 días antes	6 de enero		Comisión Temporal del PREPET DEOEEC UNITIC
	23	Proyecto de Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales para que supervisen las actividades	Proyecto de Acuerdo	30 días antes	6 de enero		Comisión Temporal del PREPET UNITIC

Plan de Trabajo revisado por el COTAPREPET

Presentación
25-01-2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
		relacionadas con la implementación y operación del PREPET en los CATD y en su caso, CCV					
	24	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo	Acuerdo	30 días antes	6 de enero		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	25	Listado del o los candidatos a antes auditores, así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías	Listado	1 semana antes	6 de enero		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	26	Tercera Sesión Ordinaria COTAPREPET	Acta de la Sesión Ordinaria	----	18 enero		COTAPREPET
	27	Reunión con Representaciones de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes acreditados ante la Comisión Temporal del PREPET	Acta de la reunión de trabajo	----	22 enero		Comisión Temporal del PREPET y COTAPREPET
	28	Inicio de los trabajos de elaboración de los proyectos de planes de seguridad y continuidad del PREPET	-----	4 enero	25 enero		UNITIC

Febrero 2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
Febrero	29	Informe al INE del mes de enero sobre el avance en la implementación y operación del PREPET	Informe	1 febrero	5 febrero		UNITIC

Plan de Trabajo revisado por el COTAPREPET

Presentación
25-01-2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
	30	Segundo Estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como su relación de casillas a las que pertenecen	Segundo Estimado	15 días antes	6 febrero		DEOEEC UNITIC
	31	Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor , así como su anexo técnico	Proyecto de instrumento jurídico y anexo técnico	30 días antes	6 de febrero		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	32	Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación y operación del PREPET, así como su anexo técnico .	No aplica ya que lo realiza el propio instituto	---	---		---
	33	Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP (Versión mostrada al COTAPREP)	Prototipo Navegable	30 días antes	6 de febrero		UNITIC
	34	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD , y en su caso CCV , y por el que se instruye su instalación y habilitación	Acuerdo	30 días antes	6 de febrero		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	35	Versión Final del Acuerdo por el que se instruye a los Consejos para que supervisen las	Acuerdo	30 días antes	6 de febrero		Comisión Temporal del PREPET UNITIC

Plan de Trabajo revisado por el COTAPREPET

Presentación
25-01-2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
		actividades relacionadas con la implementación y operación del PREPET en los CATD y CCV					
	36	Documento por el cual se informa la designación del ente auditor acompañado del documento por el que el ente auditor formalizó la aceptación de su designación	Documento	15 días antes	6 de febrero		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	37	Cuarta Sesión Ordinaria COTAPREPET	Acta de la Sesión Ordinaria	---	15 febrero		COTAPREPET
	38	Reunión con Representaciones de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes acreditados ante la Comisión Temporal del PREPET	Acta de la reunión de trabajo	---	19 febrero		Comisión Temporal del PREPET y COTAPREPET

Marzo 2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
Marzo	39	Informe al INE del mes de febrero sobre el avance en la implementación y operación del PREPET	Informe	1 marzo	5 marzo		UNITIC
	40	Proyecto de los Planes de Seguridad y Continuidad	Proyecto de Planes	45 días antes	6 marzo		UNITIC
	41	Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor, así como su anexo técnico	Instrumento Jurídico y Anexo Técnico	30 días antes	6 marzo		Comisión Temporal del PREPET UNITIC

Plan de Trabajo revisado por el COTAPREPET

Presentación
25-01-2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
	42	Quinta Sesión Ordinaria COTAPREPET	Acta de la Sesión Ordinaria	---	16 marzo		COTAPREPET
	43	Reunión con Representaciones de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes acreditados ante la Comisión Temporal del PREPET	Acta de la reunión de trabajo	---	19 marzo		Comisión Temporal del PREPET y COTAPREPET
	44	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares.	Proyecto de Acuerdo	8 marzo	23 de marzo		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	45	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos (el número mínimo de actualizaciones deberán tres por hora).	Proyecto de Acuerdo	8 marzo	23 marzo		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	46	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).	Proyecto de Acuerdo	8 marzo	23 marzo		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	47	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados	Proyecto de Acuerdo	8 marzo	23 marzo		Comisión Temporal del PREPET UNITIC

Plan de Trabajo revisado por el COTAPREPET

Presentación
25-01-2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
		electorales preliminares.					
	48	Procedimientos para el reclutamiento, selección y designación del personal que ejecutará el PREPET: acopiadores, digitalizadores, capturistas de datos, verificadores y supervisores	-----	1 marzo	30 marzo		UNITIC

Abril 2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
	49	Pláticas de difusión sobre el PREPET dirigidas a las Cámaras de Comercio y Empresariales, Colegios de Profesionistas, Asociaciones Civiles y ONG	-----	1 abril	...		Comisión Temporal del PREPET
Abril	50	Informe al INE del mes de marzo sobre el avance en la implementación y operación del PREPET	Informe	1 abril	5 abril		UNITIC
	51	Versión Final de los Planes de Seguridad y Continuidad	Planes	30 días antes	6 abril		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	52	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares	Acuerdo	15 días antes	6 abril		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	53	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones	Acuerdo	15 días antes	6 abril		Comisión Temporal del PREPET

Plan de Trabajo revisado por el COTAPREPET

Presentación
25-01-2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
		por hora de los datos (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora)					UNITIC
	54	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora)	Acuerdo	15 días antes	6 de abril		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	55	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares	Acuerdo	15 días antes	6 de abril		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	56	Realización de Entrevistas con los medios de comunicación para difundir el PREPET	-----	15 abril	...		Comisión Temporal del PREPET
	57	Documento por el que se informa de la fecha de ejecución de la prueba para verificar el correcto funcionamiento del sistema informático del PREP*	Documento	11 abril	16 abril		UNITIC
	58	El procedimiento para consultar vía remota el sitio de publicación que se utilizará durante la ejecución de la o las pruebas*	Documento	13 abril	18 abril		UNITIC
	59	Sexta Sesión Ordinaria COTAPREPET	Acta de la Sesión Ordinaria	---	19 abril		COTAPREPET

Plan de Trabajo revisado por el COTAPREPET

Presentación
25-01-2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
	60	Reunión con Representaciones de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes acreditados ante la Comisión Temporal del PREPET	Acta de la reunión de trabajo	---	23 abril		Comisión Temporal del PREPET y COTAPREPET
	61	Cursos de capacitación dirigidos al personal PREPET: curso 1 Introducción al OPLE, curso 2 Proceso técnico operativo, curso 3 PREP casilla. Evaluación general.	-----	16 abril	23 abril		UNITIC
	62	Informe de evaluación de la ejecución de la prueba de funcionamiento*	Informe	21 abril	26 abril		UNITIC
	63	Reforzamiento de capacitación al personal PREPET	---	26 abril	30 abril		UNITIC

Pruebas	Fecha
Prueba de funcionalidad*	21 de abril

Mayo 2021							
Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
	64	Supervisión de la primera prueba interna parcial, 50 % actas	Informe	---	2 mayo		Comisión Temporal del PREPET y COTAPREPET
Mayo	65	Informe al INE del mes de abril sobre el avance en la implementación y operación del PREPET	Informe	1 de mayo	5 de mayo		UNITIC
	66	Supervisión de la segunda prueba interna parcial, 75 % actas	Informe	---	9 mayo		Comisión Temporal del PREPET y COTAPREPET

Plan de Trabajo revisado por el COTAPREPET

Presentación
25-01-2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
	67	La dirección electrónica del prototipo navegable que se utilizará durante la ejecución de los simulacros del PREPET	Dirección electrónica	1 de mayo	13 de mayo		UNITIC
	68	Séptima Sesión Ordinaria COTAPREPET	Acta de la Sesión Ordinaria	---	17 mayo		COTAPREPET
	69	Reunión con Representaciones de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes acreditados ante la Comisión Temporal del PREPET	Acta de la reunión de trabajo	---	21 mayo		Comisión Temporal del PREPET y COTAPREPET
	70	Pláticas de difusión sobre el PREPET dirigidas a las Cámaras de Comercio y Empresariales, Colegios de Profesionistas, Asociaciones Civiles y ONG	-----	...	30 mayo		Comisión Temporal del PREPET
	71	Realización de Entrevistas con los medios de comunicación para difundir el PREPET	-----	...	30 mayo		Comisión Temporal del PREPET

Pruebas	Fecha
Primera prueba parcial (50 % actas)	2 de mayo
Segunda prueba parcial (75 % actas)	9 de mayo

Simulacros	Fecha
Primero	16 de mayo
Segundo	23 de mayo
Tercero	30 de mayo

Junio 2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
	72	Reunión con Representaciones de los Partidos	Acta de la reunión de trabajo	---	3 junio		Comisión Temporal del PREPET y

Plan de Trabajo revisado por el COTAPREPET

Presentación
25-01-2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
		Políticos y Candidatos Independientes acreditados ante la Comisión Temporal del PREPET					COTAPREPET
Junio	73	Informe al INE del mes de mayo sobre el avance en la implementación y operación del PREPET	Informe	1 junio	5 junio		UNITIC
	74	Instrumento jurídico celebrado con motivo de la convocatoria o invitación directa a difusores del PREPET , siempre y cuando se tengan difusores oficiales, en caso contrario, el documento por el cual se informa que " El OPL " será el único que publique los resultados electorales preliminares	Instrumento Jurídico	75 días antes	5 de junio		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	75	Lista de los difusores oficiales y direcciones electrónicas (En su caso)	Lista	1 junio	5 junio		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	76	La dirección electrónica de publicación de la operación del PREPET	Dirección electrónica	1 junio	5 junio		UNITIC
	77	Estimado Final de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen	Estimado Final	15 días antes	5 de junio		DEOECC UNITIC
	78	Informe General al INE del desempeño en todas las pruebas y todos los simulacros	Informe General	1 mes antes	6 junio		UNITIC

Plan de Trabajo revisado por el COTAPREPET

Presentación
25-01-2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
	79	El Acta circunstanciada del cierre de la publicación del PREP	Acta	7 junio	12 junio		Comisión Temporal del PREPET UNITIC
	80	Octava Sesión Ordinaria COTAPREPET	Acta de la Sesión Ordinaria	---	14 junio		COTAPREPET
	81	Informe Final del Comité Técnico Asesor del PREPET que se remitirá al INE	Informe Final	45 días antes	30 de junio		Comisión Temporal del PREPET COTAPREPET

Julio 2021

Mes	Núm.	Actividad	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Actividades previas	Responsable
				Inicio	Término		
Julio	82	Informes Final y de evaluación de la operación emitidos por el ente auditor que se remitirá al INE	Informes	1 mes antes	7 de julio		ENTE AUDITOR
	83	Constancia de los actos que deben ser atestiguados por un tercero con fe pública, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 13, Lineamientos del PREP	Constancia	1 mes antes	7 de julio		SECRETARÍA EJECUTIVA
	84	Informe final del PREP (el informe deberá considerar lo dispuesto por el lineamiento 33, numeral 27, del Anexo 13, Lineamientos del PREP del Reglamento de Elecciones) que se remitirá al INE	Informe Final	30 días antes	7 de julio		UNITIC COTAPREPET

Calendario Gráfico de Actividades

Núm.	Actividad	Entregable	S	O	N	D	E	F	MZ	A	MY	JN	JL	Fecha límite
1	Acuerdo por el que se designa o ratifica la instancia interna responsable de coordinar el PREPET .	Acuerdo												6/sep/2020
2	Informe al INE del mes de septiembre sobre el avance en la implementación y operación del PREPET	Informe												5/oct/2020
3	Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREPET.	Proyecto de Acuerdo												6/oct/2020
4	Informe al INE del mes de octubre sobre el avance en la implementación y operación del PREPET.	Informe												5/nov/2020
5	Versión Final del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREPET.	Acuerdo												6/nov/2020
6	Primera Sesión Ordinaria del COTAPREPET: Plan de trabajo y Calendario de sesiones.	Acta de sesión, plan de trabajo y calendario												11/nov/2020
7	Reunión con Representaciones de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes acreditados ante la Comisión Temporal del PREPET	Acta de la reunión de trabajo												11/nov/2020
8	Inicio de trabajos de elaboración del PTO	---												30/nov/2020
9	Inicio de trabajos de generación del interfaz del prototipo del sitio PREPET	---												30/nov/2020
10	Inicio de los trabajos relacionados con identificación y selección de los candidatos a ente auditor	---												30/nov/2020
11	Inicio de los recorridos para determinar la ubicación del área PREPET en los Consejos Electorales Distritales	---												30/nov/2020
12	Informe al INE del mes de noviembre sobre el avance en la implementación y operación del PREPET	Informe												5/dic/2020
13	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo	Proyecto de Acuerdo												6/dic/2020
14	Documento por el que se determina que la implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL, o con apoyo de un tercero	Documento												6/dic/2020
15	Segunda Sesión Ordinaria del COTAPREPET	Acta de sesión												14/dic/2020
16	Reunión con Representaciones de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes acreditados ante la Comisión Temporal del PREPET	Acta de la reunión de trabajo												18/dic/2020
17	Conclusión de los recorridos para determinar la ubicación del área PREPET en los Consejos Electorales Distritales	---												31/dic/2020
18	Inicio de los trabajos relacionados con la instalación y habilitación de los CATD y CCV	---												---
19	Informe al INE del mes de diciembre sobre el avance en la implementación y operación del PREPET.	Informe												5/ene/2021
20	Primer estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.	Primer Estimado												6/ene/2021
21	Proyecto de prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREPET.	Proyecto de Prototipo Navegable												6/ene/2021
22	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD , y en su caso CCV , y por el que se instruye su instalación y habilitación .	Proyecto de Acuerdo												6/ene/2021



Unidad de Tecnologías de la Información y
Comunicación UNITIC
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021



Plan de Trabajo revisado por el COTAPREPET

Presentación
25-01-2021

Núm.	Actividad	Entregable	S	O	N	D	E	F	MZ	A	MY	JN	JL	Fecha límite
23	Proyecto de Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales, para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV.	Proyecto de Acuerdo												6/ene/2021
24	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo.	Acuerdo												6/ene/2021
25	Listado del o los candidatos a entes auditores, así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.	Listado												6/ene/2021
26	Tercera Sesión Ordinaria del COTAPREPET	Acta de sesión												18/ene/2021
27	Reunión con Representaciones de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes acreditados ante la Comisión Temporal del PREPET	Acta de la reunión de trabajo												22/ene/2021
28	Inicio de los trabajos de elaboración de los proyectos de planes de seguridad y continuidad del PREPET	---												25/ene/2021
29	Informe al INE del mes de enero sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	Informe												5/feb/2021
30	Segundo Estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como su relación de casillas a las que pertenecen.	Segundo Estimado												6/feb/2021
31	Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor, así como su anexo técnico.	Proyecto de instrumento jurídico y anexo técnico												6/feb/2021
32	Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación y operación del PREPET, así como su anexo técnico.	Instrumento jurídico y Anexo Técnico												6/feb/2021
33	Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREPET (Versión mostrada al COTAPREPET).	Prototipo Navegable												6/feb/2021
34	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD, y en su caso CCV, y por el que se instruye su instalación y habilitación.	Acuerdo												6/feb/2021
35	Versión Final del Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales, para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV.	Acuerdo												6/feb/2021
36	Documento por el cual se informa la designación del ente auditor acompañado del documento por el que el ente auditor formalizó la aceptación de su designación.	Documentos												6/feb/2021
37	Cuarta Sesión Ordinaria del COTAPREPET	Acta de sesión												15/feb/2021
38	Reunión con Representaciones de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes acreditados ante la Comisión Temporal del PREPET	Acta de la reunión de trabajo												19/feb/2021
39	Informe al INE del mes de febrero sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	Informe												5/mar/2021
40	Proyecto de los Planes de Seguridad y Continuidad.	Proyecto de Planes												6/mar/2021
41	Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor, así como su anexo técnico.	Instrumento Jurídico												6/mar/2021
42	Quinta Sesión Ordinaria del COTAPREPET	Acta de sesión												16/marzo/2021
43	Reunión con Representaciones de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes acreditados ante la Comisión Temporal del PREPET	Acta de la reunión de trabajo												19/marzo/2021
44	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares.	Proyecto de Acuerdo												23/mar/2021

Plan de Trabajo revisado por el COTAPREPET

Presentación
25-01-2021

Núm.	Actividad	Entregable	S	O	N	D	E	F	MZ	A	MY	JN	JL	Fecha límite
45	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).	Proyecto de Acuerdo												23/mar/2021
46	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).	Proyecto de Acuerdo												23/mar/2021
47	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.	Proyecto de Acuerdo												23/mar/2021
48	Procedimiento para el reclutamiento de personal que ejecutará el PREPET: acopiadores, capturistas, digitalizadores, verificadores, y supervisores	---												30/mar/2021
49	Pláticas de difusión sobre el PREPET dirigidas a las Cámaras de Comercio y Empresariales, Colegios de Profesionistas, Asociaciones Civiles y ONG	---												-----
50	Informe al INE del mes de marzo sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	Informe												5/abr/2021
51	Versión Final de los Planes de Seguridad y Continuidad.	Planes												6/abr/2021
52	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares.	Acuerdo												6/abr/2021
53	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).	Acuerdo												6/abr/2021
54	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).	Acuerdo												6/abr/2021
55	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.	Acuerdo												6/abr/2021
56	Realización de entrevistas con los medios de comunicación para difundir el PREPET	---												-----
57	Documento por el que se informa de la fecha de ejecución de la prueba para verificar el correcto funcionamiento del sistema informático del PREP*	Documento												16/abr/2021
58	El procedimiento para consultar vía remota el sitio de publicación que se utilizará durante la ejecución de la o las pruebas*	Documento												18/abr/2021
59	Sexta Sesión Ordinaria del COTAPREPET	Acta de sesión												19/abr/2021
60	Reunión con Representaciones de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes acreditados ante la Comisión Temporal del PREPET	Acta de la reunión de trabajo												23/abr/2021
61	Cursos de capacitación dirigidos al personal PREPET: curso 1 Introducción al OPLE, curso 2 Proceso técnico operativo, curso 3 PREP casilla	---												23/abr/2021
62	Informe de evaluación de la ejecución de la prueba de funcionamiento*	Informe												26/abr/2021
63	Reforzamiento de capacitación al personal PREPET	---												30/abr/2021
64	Supervisión de la primera prueba interna parcial, 50 %actas	Informe												2/mayo/2021
65	Informe al INE del mes de abril sobre el avance en la implementación y operación del PREPET	Informe												5/mayo/2021

Plan de Trabajo revisado por el COTAPREPET

Presentación
25-01-2021

Núm.	Actividad	Entregable	S	O	N	D	E	F	MZ	A	MY	JN	JL	Fecha límite
66	Supervisión de la primera prueba interna parcial, 75 %actas	Informe												9/may/2021
67	La dirección electrónica del prototipo navegable que se utilizará durante la ejecución de los simulacros del PREPET.	Dirección electrónica												13/may/2021
68	Séptima Sesión Ordinaria del COTAPREPET	Acta de sesión												17/may/2021
69	Reunión con Representaciones de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes acreditados ante la Comisión Temporal del PREPET	Acta de la reunión de trabajo												21/may/2021
70	Pláticas difusión sobre el PREPET dirigidas a: cámaras de comercio y empresariales, colegios de profesionistas, asociaciones civil y ONG	---												30/may/2021
71	Realización de entrevistas con medios de comunicación para difundir el PREPET	---												30/may/2021
72	Reunión con Representaciones de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes acreditados ante la Comisión Temporal del PREPET	---												3/jun/2021
73	Informe al INE del mes de mayo sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	Informe												5/jun/2021
74	Instrumento jurídico celebrado con motivo de la convocatoria o invitación directa a difusores del PREP , siempre y cuando se tengan difusores oficiales, en caso contrario, el documento por el cual se informa que "El OPL" será el único que publique los resultados electorales preliminares.	Instrumento Jurídico												5/jun/2021
75	Lista de los difusores oficiales y direcciones electrónicas (En su caso).	Lista												5/jun/2021
76	La dirección electrónica de publicación de la operación del PREPET.	Dirección electrónica												5/jun/2021
77	Estimado Final de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.	Estimado Final												5/jun/2021
78	Informe General al INE del desempeño en todas las pruebas y todos los simulacros	Informe General												6/jun/2021
79	El Acta circunstanciada del cierre de la publicación del PREP.	Acta												12/jun/2021
80	Octava Sesión Ordinaria del COTAPREPET	Acta de la sesión												14/jun/2021
81	Informe Final del Comité Técnico Asesor del PREP que se remitirá al INE que se entregará al INE	Informe Final												30/jun/2021
82	Informes Final y de evaluación de la operación emitidos por el ente auditor que se remitirá al INE	Informes												7/jul/2021
83	Constancia de los actos que deben ser atestiguados por un tercero con fe pública, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 13, Lineamientos del PREP.	Constancia												7/jul/2021
84	Informe final del PREPET (el informe deberá considerar lo dispuesto por el lineamiento 33, numeral 27, del Anexo 13, Lineamientos del PREP del Reglamento de Elecciones) que se remitirá al INE	Informe Final												7/jul/2021

(*) se agregó en cumplimiento al Acuerdo INE/CCOE004/2021, aprobado en la Primera Sesión de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral llevada a cabo el día 11 de enero de 2021, en el cual se acordaron las modificaciones técnicas y operativas al Anexo 13 relativo a los Lineamientos del PREP.



Sitio web del PREPET

Dentro de la página institucional del IEPCT, se cuenta con un micrositio el cual alojará la información de avance del PREPET y así como también las actividades y documentos relacionados con los trabajos del COTAPRET. Se podrá acceder desde la página del instituto iepct.mx o directamente desde el enlace <http://iepct.mx/prepet2020-21/>